Nome do Projeto Nome do Gerente Prazo do Projeto Declaração do Âmbito

Rei do Cangaço Neylor Cesar 77 Dias



Início 8 de Setebro de 2020 Término 24 de Dezembro de 2020

Progresso 79%

Tarefa	Responsável	Início	Término	Dias	Status
Entrevista com Cliente	Neylor	8-set	9-set	1	Completo
Criação do Cenário	Neylor	9-set	11-set	2	Completo
Levantamento de Requisitos	Douglas, Maurilio	11-set	25-set	14	Completo
Planejamento Eng. Arq. Tec. Sw	Neylor, Douglas, Maurilio	12-set	15-out	33	Completo
Diagramas e Mokups	Augusto, Neylor, Augusto	18-set	5-out	17	Completo
Especificação dos RQ. UC.	Maurilio, Neylor	27-set	13-out	16	Completo
Banco de Dados	Maurilio, Neylor	5-out	27-out	22	Completo
Desenvolvimento Front-End	Neylor, Douglas	22-out	19-nov	28	Completo
Desenvolvimento Back-End	Augusto, Neylor	22-out	20-nov	29	Completo
Testes	Augusto, Douglas	23-out	21-nov	29	Completo
Pré Apresentação	Augusto, Douglas, Maurilio	20-nov	27-nov	7	Em progresso
Ajustes	Augusto, Douglas, Maurilio	28-nov	4-dez	6	Não iniciado
Desenvolvimento Concluído	All Team	3-dez	4-dez	1	Não iniciado
Contratação da hospedagem	Neylor	10-dez	22-dez	12	Não iniciado
Conclusão e Entrega	All Team	22-dez	24-dez	2	

