Nome do Projeto Rei do Cangaço Nome do Gerente Neylor Cesar Prazo do Projeto 77 Dias

Declaração do Âmbito

Início 8 de Setebro de 2020
Término 24 de Dezembro de 2020

Progresso 79%

Custos								
Função	Vínculo / (Escopo)	Custo/h R\$		Total/h	Total R\$		Total + 10%	
Gerente de Projeto	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$	67,00	198	R\$	13.266,00	R\$	14.592,60
Eng. Arq Software	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$	78,00	156	R\$	12.168,00	R\$	13.384,80
Analista de Requisitos	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$	42,00	118	R\$	4.956,00	R\$	5.451,60
Desenvolvedor Web Front-End	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$	70,00	168	R\$	11.760,00	R\$	12.936,00
Desenvolvedor Python Back-End	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$	68,00	174	R\$	11.832,00	R\$	13.015,20
Analista de Teste	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$	56,00	72	R\$	4.032,00	R\$	4.435,20
Hospedagem Web Hostgator	Pessoa Jurídica Anual (Externo)				R\$	720,00		
Totais		R\$	381,00	886	R\$	58.734,00	R\$	63.815,40



(Neylor 100%)

(Neylor 40%) - (Augusto 20%) - (Douglas 25%) - (Maurilio 15%)

(Maurilio 55%) - (Douglas 25%) - (Augusto 20%)

(Neylor 60%) - (Augusto 40%)

(Augusto 70%) - (Maurilio 30%)

(Douglas 68%) - (Augusto 32%)