Nome do Projeto Rei do Cangaço Nome do Gerente Neylor Cesar

Prazo do Projeto 60 Dias (Cenário Otimista 50 Dias)

Documento: Planilha de custos do projeto

Custos								
Função	Vínculo / (Escopo)	Custo/h R\$		Total/h	Total R\$		Total + 10%	
Gerente de Projeto	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$!	50,00	180	R\$	9.000,00	R\$	9.900,00
Eng. Arq Software	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$ 4	45,00	130	R\$	5.850,00	R\$	6.435,00
Analista de Requisito	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$ 4	42,00	118	R\$	4.956,00	R\$	5.451,60
Desenvolvedor Web	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$ (60,00	80	R\$	4.800,00	R\$	5.280,00
Desenvolvedor Pyth	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$!	56,00	88	R\$	4.928,00	R\$	5.420,80
Analista de Teste	Pessoa Jurídica (Projeto)	R\$!	52,00	72	R\$	3.744,00	R\$	4.118,40
Hospedagem Web H	Pessoa Jurídica Anual (Externo)				R\$	720,00		
Totais		R\$ 30	05,00		R\$	33.998,00	R\$	36.605,80

(Neylor 100%)

(Neylor 60%) - (Douglas 25%) - (Maurilio 15%)

(Maurilio 75%) - (Douglas 25%)

(Neylor 60%) - (Douglas 40%)

(Maurilio 70%) - (Neylor 30%)

(Douglas 100%)